


PORTERO®



PORTERO - SOLUÇÃO PARA GESTÃO DE ESTOQUE INTEGRADA

Fase: Prototipação

[Repositório](#) [Kanban](#)

1. Resumo das atividades

O grupo já definiu as atividades e responsabilidades de cada integrante no KANBAN, utilizando o Jira para organizar e acompanhar o desenvolvimento do projeto. Também foi realizada a estruturação inicial do software, estabelecendo o uso de Next.js e React como principais tecnologias para o desenvolvimento.

Além disso, no sábado, 15/08/2026, foi realizada uma reunião com o proprietário da empresa para alinhar as necessidades do projeto e compreender os requisitos do software a ser desenvolvido.

2. Cronograma e gestão das atividades

O cronograma do projeto está sendo organizado por meio do KANBAN no Jira, permitindo o acompanhamento das atividades, responsáveis e respectivos status. Inicialmente, foi concluída a definição da equipe e do problema do projeto, além da estruturação do backend/frontend e do repositório.

Entre as atividades planejadas e em desenvolvimento estão o planejamento do schema do banco de dados, o levantamento de requisitos com o proprietário da loja, a definição dos requisitos mínimos e entregáveis, o levantamento da API da Nuvemshop, a configuração do ambiente de testes da API e a criação do design básico do frontend.

As tarefas estão distribuídas entre os integrantes da equipe e classificadas conforme seu andamento.

	Responsável	Relator	Prioridade	Status ↓
entrega 1: definição de equipe e problema [eric 11/08/2026]	 Éric Dagostim	 Gabriel Dagosti...	Medium	Concluído ▾
Estruturação Backend/Frontend Repositório	 Abdiel Paulino	 Abdiel Paulino	Medium	Concluído ▾
reunião levantamento requisitos com dono da portero luvas	 Gabriel Dagostim do ...	 Gabriel Dagosti...	Medium	Concluído ▾
desenhos de requisitos mínimos e entregáveis	 Gabriel Dagostim do ...	 Gabriel Dagosti...	Medium	Em andamento ▾
levantamento da API da nuvemshop	 HENRIQUE DOS SAN...	 Gabriel Dagosti...	Medium	Em andamento ▾
Ambiente de testes para API	 HENRIQUE DOS SAN...	 HENRIQUE DOS...	Medium	Em andamento ▾
planejamento de schema do banco de dados	 Éric Dagostim	 Gabriel Dagosti...	Medium	A fazer ▾
Entrega 2: acompanhamento de projeto	 Éric Dagostim	 Gabriel Dagosti...	Medium	A fazer ▾
Criar design basico para o front	 Éric Dagostim	 Gabriel Dagosti...	Medium	A fazer ▾

3. Desempenho e Contribuição Individual

A distribuição das atividades no Kanban demonstra a divisão das responsabilidades entre os integrantes da equipe.

Éric Dagostim ficou responsável pela definição da equipe e do problema, acompanhamento do projeto, planejamento do schema do banco de dados e criação do design básico do front-end.

Abdiel Paulino ficou responsável pela estruturação do backend e frontend do repositório, além de auxiliar no planejamento do schema do banco de dados e da criação do modelo visual do software no Figma.

Gabriel Dagostim do Nascimento ficou responsável pelo levantamento dos requisitos com o cliente e pela elaboração dos desenhos dos requisitos mínimos e entregáveis.

Henrique dos Santos Pereira ficou responsável pelo levantamento da API da Nuvemshop e pela criação do ambiente de testes para a API.

As atividades estão distribuídas entre planejamento, requisitos, desenvolvimento, banco de dados, design, integração e testes, permitindo a participação de todos em diferentes etapas do projeto.

4. Próximos Passos

Como próximos passos do projeto, será realizado o mapeamento das principais dores e necessidades do cliente, buscando compreender os problemas enfrentados e propor soluções adequadas. Paralelamente, será iniciado o desenvolvimento do schema do banco de dados e a elaboração do modelo visual do software no Figma. Também será realizado o mapeamento da API da Nuvemshop, com o objetivo de identificar os recursos disponíveis e avaliar sua integração com a solução proposta. Essas atividades serão fundamentais para orientar as próximas etapas de desenvolvimento do projeto.

Anexo I - Horas de Trabalho Discente Efetivo

Declaro, para os devidos fins de avaliação acadêmica, que cumpri integralmente as atividades de Trabalho Discente Efetivo (TDE) que ocorrerão fora da sala de aula descritas neste documento. Atesto a veracidade de todas as informações aqui prestadas, confirmando que as tarefas foram executadas por mim e meu grupo nas respectivas datas e cargas horárias registradas na tabela abaixo.

Disciplina: Projeto Integrador: Sistema Web

Curso: Engenharia de Software

Professor: Hyan Dias Tavares

Alunos: Abdiel Torazzi Paulino, Éric Dagostim do Nascimento, Gabriel Dagostim do Nascimento e Henrique dos Santos Pereira

Data	Descrição da Atividade Executada	Carga horária
15/08/2026	Levantamento de requisitos e reunião com o cliente	2h
18/08/2026	Configuração inicial do projeto	1h30
Total		3h30

Criciúma, 18 de Agosto de 2026

Abdiel Torazzi Paulino

Éric Dagostim do Nascimento

Gabriel Dagostim do Nascimento

Henrique do Santos Pereira

Professor
Hyan Dias Tavares

